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projektopstartssmøde
review af videnskabelige artikler
udvikling af permeable bærelagsopbygninger
teststeder anlæg 1
monitering teststeder 1
teststeder anlæg 2
monitering teststeder 2
teststeder anlæg 3
monitering teststeder 3
delvis afrapportering af temperaturvariation
afrapportering hydraulisk kapacitet
afrapportering bæreevne

projektgruppemøder
følgegruppemøder
åbne temamøder partnerskabet/andre
Øvrig formidling til partnerskabet
Formidling øvrig (bl.a. fagartikler)

Dokumentationsmulighed indenfor projektets løbetid:
teststeder 1: bæreevne, magasineringsevne, fordampnig, partikler
teststeder 2: bæreevne, magasineringsevne, fordampning
teststeder 3: magisineringsevne, fordampning

Evt. forsættelse af moniteing af igangsatte projekter i nyt regi


